

CHANTIERS MAJEURS DE L'ÉTÉ 2021 | Séance de travail technique du 1^{er} juin

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le comité technique de Mobilité Montréal se concerta sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et de limiter leur nombre et leurs répercussions sur les usagers de la route.

En 2020, près de **33 000** demandes d'interventions ont été traitées et plus de **600** entraves ont été évitées sur le réseau.

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
1	MTQ	Autoroute 40 Pont de l'Île-aux-Tourtes	Travaux d'urgence	Réouverture graduelle des voies de circulation : — 21 mai : une voie par direction; — 31 mai : deux voies par direction; — 21 juin : trois voies par direction (pleine capacité).	Fin juin
2	MTQ	Autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction est, dans l'ouest de l'île de Montréal Entre le boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, et l'avenue Lee, à Baie-D'Urfé	Reconstruction de la chaussée en béton	— Fermeture complète prolongée de la direction est, entre le boulevard des Anciens-Combattants et le chemin Sainte-Marie. — Circulation à contresens en direction ouest.	Phase en cours : jusqu'en 2022 <i>D'autres phases sont prévues. L'échéancier de celles-ci sera précisé ultérieurement.</i>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
3	REM	Autoroute 40, en direction est et ouest, et voies de desserte (ouest de l'île)	Construction de la structure aérienne	— Fermetures complètes de nuit en séquence de l'autoroute et de ses voies de desserte.	Début août à septembre
4	MTQ	Autoroute 20 Échangeur des Sources	Travaux de maintien	— Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des Sources (actuellement : fermetures de fin de semaine).	De la fin juin jusqu'à l'automne 2021
5	MTQ	Autoroute 13 Pont Louis-Bisson au-dessus de la rivière des Prairies	Réfection	<ul style="list-style-type: none"> — Le jour, maintien de quatre voies dans le sens de la pointe et de deux voies dans l'autre direction. — Le soir, la nuit et la fin de semaine, fermetures partielles dans chaque direction. — Travaux exécutés sept jours sur sept. Le chantier est configuré de façon à ce qu'un maximum de voies soit maintenu. 	Fin 2021
6	MTQ	Échangeur des autoroutes 13 et 40	Réfection et reconstruction	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de segments des autoroutes 13 ou 40. — Fermetures partielles ou complètes des voies de desserte de l'autoroute 40 le soir, la nuit ou la fin de semaine. — Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de bretelles dans l'échangeur. — Fermetures de longue durée de bretelles dans l'échangeur. 	Été 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
7	MTQ	Autoroute 40 Ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40	Réparation	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 40. — Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 40. — Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine des voies de desserte de l'autoroute 40. — Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de bretelles dans l'échangeur avec l'autoroute 40. 	Fin 2021
8	MTQ	Autoroute 13 Pont d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu, au-dessus de l'autoroute 13	Réparation	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13. — Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 13. — Fermeture partielle du boulevard de la Côte-Vertu et gestion dynamique de la circulation en fonction des heures de pointe des entreprises du secteur, notamment celles en aérospatiale. 	Mai 2021 à 2022
9	MTQ	Autoroute 13 Tunnel de Liesse, entre les autoroutes 520 et 40	Réparation d'éléments en béton, mise aux normes de l'éclairage et remplacement d'une partie du recouvrement au nord du tunnel	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13. — Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 13. 	Été 2021 à fin 2023
10	MTQ	Autoroute 13 Pont d'étagement des rues Louis-A.-Amos et Hickmore	Réparation du pont d'étagement et de ses murs	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13. — Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 13. 	Mai 2021 à 2022

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
11	Ville de Montréal	Boulevard Laurentien et rues Lachapelle et De Salaberry (phase 2)	Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie de circulation sur le boulevard Marcel-Laurin en direction nord, entre le viaduc ferroviaire et la rue de Louisbourg (maintien d'une voie par direction). — Fermeture partielle à l'intersection des boulevards Keller et Laurentien. — Maintien de deux voies par direction sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle entre le boulevard Keller et la rue De Salaberry. — Maintien d'une voie par direction sur la rue De Salaberry, entre le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle. 	Janvier à juillet 2021
11	Ville de Montréal	Boulevard Laurentien et rues Lachapelle et Périnault (phase 3)	Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie sur le boulevard Laurentien, entre la rue Émile-Nelligan Nord et Sud (pour une durée d'environ six mois). — Maintien de deux voies sur la rue Lachapelle, entre le boulevard Gouin et la rue Legault, puis par la suite entre la rue Legault et la rue de Salaberry. — Fermetures ponctuelles de la rue Périnault. 	Juillet 2021 à septembre 2023
12	MTQ	Échangeur Saint-Pierre En direction de la route 138 en direction ouest	Réparation de structures	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles de longue durée. — Fermetures de nuit et de fin de semaine. 	Poursuite des travaux entrepris à l'été 2020 jusqu'en 2022 <i>Travaux de maintien en continu jusqu'au projet de reconstruction majeure</i>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
13	MTQ	Route 138 Pont Honoré-Mercier	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> — Une douzaine de fins de semaine de fermeture, dans une direction ou l'autre. — Maintien d'une voie par direction en tout temps. 	D'avril à novembre 2021
14	PJCCI	Route 138 Bretelles d'accès et de sortie du pont Honoré-Mercier du côté de la Rive-Sud	Réfection de la chaussée	<ul style="list-style-type: none"> — 8 blitz de fin de semaine et 15 fermetures de nuit en semaine. — 3 fermetures de nuit de la route 138, en direction est (vers Montréal). — 2 périodes de 19 jours de fermeture partielle de la bretelle d'accès de la route 138, en direction est (vers Montréal). 	Entre juin et septembre 2021
15	Ville de Montréal	Avenue Lafleur Entre le boulevard Newman et la rue Wanklyn	Reconstruction d'égout et d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète (détour par le boulevard Newman et la rue Wanklyn). 	Juin à septembre 2021
16	Ville de Montréal	Boulevard Angrignon Entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Patrick	Réfection du pont	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie par direction sur le boulevard Angrignon entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Patrick. — Fermetures complètes ponctuelles du boulevard Angrignon. — Entraves partielles sur la rue Saint-Patrick. 	Août à octobre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
17	MTQ	Autoroute 15, en direction nord (Décarie) Entre la sortie n° 66 (Chemin de la Côte-Saint-Luc/Chemin Queen-Mary) et l'entrée de la rue Jean-Talon	Resurfaçage	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles et complètes de nuit de l'autoroute 15 (Décarie) en direction nord, dans l'échangeur Décarie, ainsi que sur le réseau local. — Une fermeture de fin de semaine est prévue au début juin (coordination avec les travaux du projet Turcot). 	Du 17 mai jusqu'à la fin juillet 2021
18	MTQ (KPH Turcot)	Autoroutes 15 et 20 et route 136 Projet Turcot	Travaux de finition et aménagements paysagers	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine des autoroutes 20 et 15, de la route 136 et de bretelles dans l'échangeur Turcot. 	En vigueur jusqu'à l'été 2021
19	MTQ	Route 136 Entre l'avenue Greene et le tunnel Ville-Marie	Travaux de maintien sur cinq structures de la portion surélevée de l'autoroute Ville-Marie	<ul style="list-style-type: none"> — Plusieurs entraves de fin de semaine et de nuit sur la route 136 et ses bretelles. — Plusieurs entraves de courte durée seront mises en place sur le réseau municipal. 	De juin à la fin de l'automne 2021
20	MTQ	Route 136 Tunnels Ville-Marie et Viger	Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures complètes ou partielles de nuit ou de fin de semaine de la route 136 et de ses bretelles. — Fermeture complète de la sortie n° 4 (Rue de la Montagne/Rue Saint-Jacques) de la route 136, en direction est (jusqu'au printemps 2022). — Détour à privilégier : sortie n° 6 (Boulevard Saint-Laurent/Rue Berri) de la route 136, en direction est. 	En continu

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
21	PJCCI	Autoroute 10 (Bonaventure)	Réfection des poutres caissons	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète à partir de la sortie n° 2, direction centre-ville (1 fin de semaine, 25 nuits). — Fermeture partielle à partir de la sortie n° 2, direction centre-ville (12 fins de semaine). — Fermeture partielle de deux voies de droite, direction centre-ville (22 semaines). — Fermeture complète à partir de la rue Wellington, direction pont Samuel-De Champlain (1 fin de semaine et 24 nuits). — Fermeture partielle à partir de la rue Wellington, direction pont Samuel-De Champlain (12 fins de semaine). 	Entre juin et novembre 2021
22	REM	Rue Wellington	Construction d'une sous-station électrique	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture partielle et fermeture complète d'une direction et circulation à contresens dans l'autre direction. 	Été 2021
23	Ville de Montréal	Chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges	Réaménagement de l'échangeur	<ul style="list-style-type: none"> — Construction du chemin de déviation, partie sud. Mise à double sens du chemin Remembrance Ouest. — Fermeture du chemin Remembrance Est. — Construction du chemin de déviation, partie nord. Mise à double sens du chemin Remembrance Est. — Fermeture du chemin Remembrance Ouest. — Reconstruction temporaire du chemin de la Côte-des-Neiges, entre l'avenue Forest Hill et la rue Blueridge Crescent. 	Printemps 2021 à hiver 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
24	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater	Reconstruction d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie sur quatre sur la rue Saint-Antoine, à la hauteur des travaux entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater. — Fermeture complète de fin de semaine de la rue Saint-Antoine, entre les avenues Atwater et Greene (détour par la rue Notre-Dame et les rues De Courcelle et Saint-Rémi pour les camions). 	Juin à octobre 2021
25	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre les rues Dominion et Vinet	Réhabilitation de conduites d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien de deux voies de circulation sur quatre. 	Mai à août 2021
26	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre les rues Guy et Vinet	Mise en place du Réseau express vélo (REV)	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien de deux voies de circulation sur quatre. 	Mai à juillet 2021
27	Ville de Montréal	Rue William Entre les rues de la Montagne et Dalhousie	Réfection d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète, par tronçon, de la rue William. <u>Fin mars à fin juin</u> — Fermeture de l'intersection des rues Peel et William. <u>Fin juillet à fin novembre</u> — Fermeture de l'intersection des rues William et de la Montagne. 	Janvier à décembre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
28	Ville de Montréal	Rue Peel De la rue Smith à la rue Notre-Dame	Travaux d'égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<p><u>Du 15 avril au 15 juin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Wellington (détour par le boulevard Robert-Bourassa et la rue de la Montagne). <p><u>Du 15 juin au 31 août</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie de circulation en direction nord sur la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Wellington. <p><u>Début juin à mi-juin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie par direction sur la rue Notre-Dame à l'intersection de la rue Peel. 	Janvier 2021 à août 2022
29	Ville de Montréal	Rue Peel De la rue Saint-Antoine au boulevard René-Lévesque (section entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine réalisée en 2020)	Travaux d'aqueduc, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de la rue Peel, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque (détour par les rues Mansfield et de la Cathédrale). — Fermeture complète définitive de la rue de la Gauchetière, en direction ouest, entre les rues de la Cathédrale et Peel. 	Février 2021 à septembre 2021
30	Ville de Montréal	Avenue du Docteur-Penfield Réservoir McTavish	Mise à niveau de la station de pompage	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de l'avenue du Docteur-Penfield, entre la rue McTavish et l'avenue des Pins. — Circulation à contresens sur l'avenue des Pins, entre la rue Peel et l'avenue du Docteur-Penfield. — Entraves partielles sur la rue McTavish. 	Depuis janvier 2021 (autres phases à venir)

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
31	Ville de Montréal	Rue Sainte-Catherine Ouest Entre les rues Mansfield et De Bleury	Projet Sainte-Catherine	<p><u>Lot 1A (entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles pour les travaux correctifs. — Fermeture complète à la hauteur de la rue De Bleury pour 10 jours. <p><u>Lot 1B (entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète pour des travaux de surface. <p><u>Lot 2C (place Phillips, entre la rue Cathcart et la rue Sainte-Catherine)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermetures partielles. <p><u>Lot 2D (entre l'avenue Union et la rue Cathcart)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de l'avenue Union et de la rue Cathcart (place Phillips) pour des travaux d'infrastructures (entre février et décembre 2021). 	Printemps 2021 à hiver 2022
32	Ville de Montréal	Pont de la Concorde	Changement des joints de dilatation et de divers métaux ouvrés	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie par direction sur le pont. 	Mars 2021 à décembre 2021
33	Ville de Montréal	Cadran formé par l'avenue Viger et les rues Saint-Denis, Saint-Antoine et Berri	Travaux d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien de deux voies de circulation sur l'avenue Viger. — Maintien de deux voies de circulation sur la rue Saint-Antoine. — Fermeture complète de l'avenue Viger, entre les rues Saint-Hubert et Saint-Denis (jusqu'au 18 juin). — Fermeture complète de la rue Berri, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine (un mois au printemps). — Virage en double déplacé sur la rue Saint-Hubert. 	Janvier 2021 à hiver 2022

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
34	Ville de Montréal	Rue Saint-Denis Entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve	Travaux d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de la rue Saint-Denis entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve Est. — Fermeture complète de la rue Sainte-Catherine entre la rue Saint-Denis et la rue Berri. — Fermeture complète de l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. 	Mi-mai 2021 à 2022
35	Ville de Montréal	Boulevard De Maisonneuve Est Entre la rue Saint-Timothée et l'avenue Papineau	Travaux de remplacement de conduites d'aqueduc, de réhabilitation de conduites d'aqueduc et de piste cyclable, et construction de chambre et de chaussée	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète séquencée des intersections du boulevard De Maisonneuve Est : Champlain, Plessis, Lartigue, Atateken et Alexandre-DeSève. — Entraves partielles sur le boulevard De Maisonneuve. 	Janvier à septembre 2021
36	Ville de Montréal	Avenue des Pins Entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent	Travaux d'aqueduc, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de l'avenue des Pins. — Fermeture complète séquencée des intersections de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Denis, et de l'avenue des Pins et du boulevard Saint-Laurent. 	Juillet 2021 à 2022
37	Ville de Montréal	Avenue Papineau De la rue Gauthier à la rue Marie-Anne	Travaux de voirie	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture de la direction nord et maintien de deux voies de circulation en direction sud sur l'avenue Papineau, de la rue Gauthier à la rue Marie-Anne (détour via les rues Rachel et de la Roche et l'avenue Laurier). 	Mai à juin 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
38	Ville de Montréal	Boulevard Crémazie Est De la rue D'Iberville au boulevard Saint-Michel	Travaux d'aqueduc, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> — Maintien d'une voie de circulation sur le boulevard Crémazie en direction ouest à la hauteur des travaux entre la rue D'Iberville et le boulevard Saint-Michel. — Fermeture d'une à deux voies de circulation sur le boulevard Crémazie en direction est à la hauteur des intersections de la rue D'Iberville et de la 6^e Avenue. 	Septembre 2021 à 2022
39	MTQ	Autoroute 40 (Métropolitaine) Entre l'autoroute 520 et le boulevard Provencher	Réparation de la dalle de la chaussée et asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures complètes le soir, la nuit et la fin de semaine de segments d'autoroute. Fermetures prolongées de nuit possibles la fin de semaine. — Fermetures partielles le soir, la nuit ou la fin de semaine sur le réseau local situé sous l'autoroute. 	<p>Les travaux en cours pour la réparation de la dalle de la chaussée et l'asphaltage des sections surélevées prendront fin en 2022.</p> <p><i>Travaux de maintien en continu jusqu'au projet de réfection majeure</i></p>
40	STM (MTQ, ARTM et Ville de Montréal)	Boulevard Pie-IX	Construction du tunnel piétonnier reliant l'abri du SRB à la future station de la ligne bleue (angle Pie-IX et Jean-Talon)	<ul style="list-style-type: none"> — Fermeture complète de l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon. — Fermeture du boulevard Pie-IX entre les rues Everett et Bélair. — Fermeture de la rue Jean-Talon, entre la 22^e et la 23^e Avenue. 	À partir de la semaine du 21 juin jusqu'en 2023 (une fermeture partielle est toutefois en vigueur depuis le 3 mai)

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
41	STM	Rue Jean-Talon	Travaux préparatoires pour la construction de la station Lacordaire du prolongement de la ligne bleue	— Fermeture complète de la rue Jean-Talon, à l'est de la rue Lacordaire.	Pour 6 mois à compter de juin (une phase 2 suivra)
42	STM (MTQ, ARTM et Ville de Montréal)	Boulevard Pie-IX	Implantation du service rapide par bus Reconstruction et requalification du boulevard Pie-IX	— Une voie de circulation en direction nord et une en direction sud sur le boulevard Pie-IX.	Décembre 2021
43	MTQ	Route 125 Pont Pie-IX, entre Laval et Montréal	Réfection	Fermeture complète de trois voies sur le pont Pie-IX – une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus d'une voie supplémentaire dans le sens de la pointe : — période de pointe du matin : deux voies en direction de Montréal et une voie en direction de Laval; — période de pointe de l'après-midi : deux voies en direction de Laval et une voie en direction de Montréal.	Phase 1 (en cours jusqu'à l'automne 2021) : réfection du pont, en direction sud Phase 2 (automne 2021 à automne 2022) : réfection du pont, en direction nord Phase 3 (printemps à automne 2023) : asphaltage final et parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
44	Ville de Laval (le MTQ est le maître d'œuvre des travaux)	Autoroute 440 Entre l'autoroute 19 et le boulevard Pie-IX	Construction d'un nouvel échangeur (Val-des-Brises)	— Fermetures partielles et complètes de l'autoroute, de ses accotements, de ses bretelles et de ses voies de desserte.	Août 2020 jusqu'en 2021 (47 semaines)
45	MTQ	Autoroute 15 en direction nord, à Brossard Entre les limites des villes de La Prairie et de Brossard et le pont Samuel-De Champlain	Asphaltage	— Fermetures partielles de nuit (une ou deux voies sur trois) de l'autoroute 15, en direction nord. — Fermetures de nuit de bretelles d'entrée et de sortie, entre la sortie n° 50 (Boulevard Matte) et la sortie n° 53 (Pont Samuel-De Champlain). — Quelques fermetures de nuit du boulevard Marie-Victorin. Coordination avec les travaux du REM et de PJCCI (pont Samuel-De Champlain).	Début juillet à fin août
46	MTQ	Autoroute 30, entre les autoroutes 10 à Brossard et 20 à Boucherville	Asphaltage et bonification de l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) <i>Il est à noter que plusieurs chantiers se situent sur le tronçon visé.</i>	— Circulation à contresens de nuit sur l'autoroute. — Circulation à contresens la fin de semaine sur certains segments de l'autoroute (une dizaine de blitz est prévue). — Fermetures de nuit ou de fin de semaine de bretelles d'entrée et de sortie.	Jusqu'à la fin 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
47	MTQ	Autoroutes 20 et 25, entre la rivière Richelieu et l'échangeur Anjou	Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	<ul style="list-style-type: none"> — Fermetures complètes de fin de semaine du tunnel dans l'une ou l'autre des directions (une dizaine). — Fermetures partielles de nuit (une voie ouverte) de nuit et de fin de semaine du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans l'une ou l'autre des directions. — Fermetures partielles de nuit de l'autoroute 20 dans les deux directions. — Déviation et réduction de la largeur des voies de l'autoroute 25, dans les deux directions. — Déviation et réduction de la largeur des voies de l'autoroute 20, dans les deux directions (déjà en place). 	2021
48	Ville de Montréal	Boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa	Travaux de voirie et d'éclairage	<p><u>Travaux d'éclairage, de trottoir et de planage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Entraves partielles du boulevard Métropolitain dans les deux directions (en dehors des heures de pointe selon la direction), entre l'avenue Marien et la 32^e Avenue, et fermeture de bretelles selon le tronçon en travaux. <p><u>Travaux d'asphaltage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Fermeture d'une direction à la fois par tronçon sur le boulevard Métropolitain (fermetures de nuit), entre l'avenue Marien et la 32^e Avenue, et fermeture de bretelles selon le tronçon en travaux. 	Mai 2021 à 2022