

## CHANTIERS MAJEURS DE L'AUTOMNE 2021 | Séance d'information technique du 25 août

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le comité technique de Mobilité Montréal se concerta sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et de limiter leur nombre et leurs répercussions sur les usagers de la route.

En 2020, près de **33 000** demandes d'interventions ont été traitées et plus de **600** entraves ont été évitées sur le réseau. Cet automne, **44 chantiers** auront des répercussions majeures sur la circulation.

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
1	MTQ	Autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction est, dans l'ouest de l'île de Montréal  Entre le boulevard des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue, et l'avenue Lee, à Baie-D'Urfé	Reconstruction de la chaussée en béton	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète prolongée de la direction est, entre le boulevard des Anciens-Combattants et le chemin Sainte-Marie.</li> <li>— Circulation à contresens en direction ouest.</li> </ul>	Phase en cours : jusqu'en 2022  <i>D'autres phases sont prévues. L'échéancier de celles-ci sera précisé ultérieurement.</i>
2	REM	Autoroute 40, en direction ouest  Entre l'autoroute 13 et le boulevard Saint-Jean	Transport de poutres de la structure aérienne	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de fin de semaine.</li> </ul>	Fin 2021
3	MTQ	Autoroute 20  Échangeur des Sources	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des Sources, suivie de la fermeture de la bretelle menant du boulevard des Sources vers l'autoroute 20, en direction ouest.</li> </ul>	Fin juin à fin octobre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
4	MTQ	Autoroute 13  Pont Louis-Bisson au-dessus de la rivière des Prairies	<a href="#">Réfection</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien de quatre voies le jour dans le sens de la pointe et de deux voies dans l'autre direction.</li> <li>— Fermetures partielles dans chaque direction le soir, la nuit et la fin de semaine,.</li> <li>— Travaux exécutés sept jours sur sept. Le chantier est configuré de façon à ce qu'un maximum de voies soit maintenu.</li> </ul>	Fin 2021
5	MTQ	Échangeur des autoroutes 13 et 40	<a href="#">Réfection et reconstruction</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de segments des autoroutes 13 ou 40.</li> <li>— Fermetures partielles ou complètes des voies de desserte de l'autoroute 40 le soir, la nuit ou la fin de semaine.</li> <li>— Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de bretelles dans l'échangeur.</li> <li>— Fermetures de longue durée de bretelles dans l'échangeur.</li> </ul>	Été 2021
6	MTQ	Autoroute 40  Pont d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu, au-dessus de l'autoroute 40	Réparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 40.</li> <li>— Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 40.</li> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine des voies de desserte de l'autoroute 40.</li> <li>— Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de bretelles dans l'échangeur de l'autoroute 40.</li> <li>— Fermeture de longue durée de bretelles dans l'échangeur.</li> </ul>	Fin 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
7	MTQ	Autoroute 13  Pont d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu, au-dessus de l'autoroute 13	Réparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13.</li> <li>— Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 13.</li> <li>— Fermeture partielle du boulevard de la Côte-Vertu et gestion dynamique de la circulation en fonction des heures de pointe des entreprises du secteur, notamment celles en aérospatiale.</li> </ul>	Mai 2021 à 2022
8	MTQ	Autoroute 13  Tunnel de Liesse, entre les autoroutes 520 et 40	Réparation	<p><u>Autoroute 13</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Déviation et réduction de la largeur des voies.</li> <li>— Fermetures partielles et circulation à contresens sur la chaussée opposée.</li> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine.</li> </ul> <p><u>Échangeur des autoroutes 13 et 520</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur, notamment la fermeture prolongée de la bretelle menant de l'autoroute 520, en direction ouest, vers l'autoroute 13, en direction nord.</li> </ul>	Août 2021 à fin 2023
9	MTQ	Autoroute 13  Pont d'étagement des rues Louis-A.-Amos et Hickmore	Réparation du pont d'étagement et de ses murs	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13.</li> <li>— Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur l'autoroute 13.</li> </ul>	Mai 2021 à 2022

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
10	Ville de Montréal	Boulevard Laurentien et rues Lachapelle et Périnault (phase 3)	Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Entrave du côté est de la rue Lachapelle entre la rue Legault et le boulevard Gouin Ouest.</li> <li>— Entrave sur le boulevard Laurentien, entre les segments nord et sud de la rue Émile-Nelligan (2022).</li> </ul>	Juillet 2021 à septembre 2023
11	MTQ	Échangeur Saint-Pierre  En direction de la route 138 en direction ouest	Réparation de structures	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles de longue durée.</li> <li>— Fermetures de nuit et de fin de semaine.</li> </ul>	<p>Jusqu'en 2022, poursuite des travaux entrepris à l'été 2020</p> <p><i>Travaux de maintien en continu jusqu'au projet de reconstruction majeure</i></p>
12	MTQ	Route 138 Pont Honoré-Mercier	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dizaine de fins de semaine de fermeture, dans une direction ou l'autre.</li> <li>— Maintien d'une voie par direction en tout temps.</li> </ul>	Avril à novembre 2021
13	PJCCI	Route 138  Bretelles d'accès et de sortie du pont Honoré-Mercier du côté de la Rive-Sud	<a href="#">Réfection de la chaussée</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète d'une bretelle du pont (quatre nuits de fin de semaine, de 21 h à 9 h).</li> </ul>	Septembre 2021
14	Ville de Montréal	Avenue Lafleur  Entre le boulevard Newman et la rue Wanklyn	Reconstruction d'égout et d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète (détour par le boulevard Newman et la rue Wanklyn).</li> </ul>	Juin à septembre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
15	MTQ	Route 136 Entre l'avenue Greene et le tunnel Ville-Marie	Travaux de maintien sur cinq structures de la portion surélevée de l'autoroute Ville-Marie	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Plusieurs entraves de fin de semaine et de nuit sur la route 136 et ses bretelles.</li> <li>— Plusieurs entraves de courte durée mises en place sur le réseau municipal.</li> </ul>	Juin au printemps 2022
16	MTQ	Route 136 Tunnels Ville-Marie et Viger	<a href="#">Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures complètes ou partielles de nuit ou de fin de semaine de la route 136 et de ses bretelles.</li> <li>— Fermetures partielles de la route 136 avec maintien de deux voies de circulation en tout temps.</li> <li>— Fermeture complète de la sortie n° 4 (Rue de la Montagne/Rue Saint-Jacques) de la route 136, en direction est (jusqu'au printemps 2022). <ul style="list-style-type: none"> <li>— Détour à privilégier : sortie n° 6 (Boulevard Saint-Laurent/Rue Berri) de la route 136, en direction est.</li> </ul> </li> </ul>	En continu
17	PJCCI	Autoroute 10 (Bonaventure)	<a href="#">Réfection des poutres caissons</a>  (voies surélevées)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète dans les deux directions (sept nuits, les vendredis)</li> <li>— Fermeture partielle de deux voies, direction centre-ville (sept semaines).</li> <li>— Fermeture partielle dans les deux directions (sept fins de semaine).</li> </ul>	Entre septembre et mi-novembre 2021
18	REM	Rue Wellington	Construction d'une sous-station électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture partielle et fermeture complète d'une direction et circulation à contresens dans l'autre direction.</li> </ul>	En cours jusqu'en novembre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
19	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater	Reconstruction d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une voie sur quatre sur la rue Saint-Antoine, à la hauteur des travaux entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater.</li> <li>— Fermeture complète de fin de semaine de la rue Saint-Antoine, entre les avenues Atwater et Greene (détour par la rue Notre-Dame et les rues De Courcelle et Saint-Rémi pour les camions).</li> </ul>	Août à novembre 2021
20	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre les rues Dominion et Vinet	Réhabilitation de conduites d'aqueduc	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien de deux voies de circulation sur quatre.</li> </ul>	Août à octobre 2021
21	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine Entre les rues Guy et Vinet	Mise en place du Réseau express vélo (REV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien de deux voies de circulation sur quatre.</li> </ul>	Mai à août 2021
22	Ville de Montréal	Chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges	Réaménagement de l'échangeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Construction de la partie sud du chemin de déviation. Mise à double sens de la portion ouest du chemin Remembrance.</li> <li>— Fermeture de la portion est du chemin Remembrance.</li> <li>— Construction de la partie nord du chemin de déviation. Mise à double sens de la portion est du chemin Remembrance.</li> <li>— Fermeture de la portion ouest du chemin Remembrance.</li> <li>— Reconstruction temporaire du chemin de la Côte-des-Neiges, entre l'avenue Forest Hill et la rue Blueridge Crescent.</li> </ul>	Mai 2021 à été 2024

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
23	Ville de Montréal	Rue William  Entre les rues de la Montagne et Dalhousie	Réfection d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète, par tronçon, de la rue William. <u>Mars à septembre</u></li> <li>— Fermeture de l'intersection des rues Peel et William. <u>Septembre à décembre</u></li> <li>— Fermeture de l'intersection des rues William et de la Montagne.</li> </ul>	Janvier à décembre 2021
24	Ville de Montréal	Rue Peel  De la rue Smith à la rue Notre-Dame	Travaux d'égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<p><u>Du 15 avril à décembre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Wellington (détour par le boulevard Robert-Bourassa et la rue de la Montagne).</li> </ul> <p><u>Du 15 juin au 31 août</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une voie de circulation en direction nord sur la rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Wellington.</li> </ul> <p><u>Début juin à mi-juin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une voie par direction sur la rue Notre-Dame, à l'intersection de la rue Peel.</li> </ul>	Janvier à décembre 2021
25	Ville de Montréal	Rue Peel  De la rue Saint-Antoine Ouest au boulevard René-Lévesque Ouest (section entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine réalisée en 2020)	Travaux d'aqueduc, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la rue Peel, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque (détour par les rues Mansfield et de la Cathédrale).</li> <li>— Fermeture complète définitive de la rue de la Gauchetière, en direction ouest, entre les rues de la Cathédrale et Peel.</li> </ul>	Février à août 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
26	Ville de Montréal	Avenue du Docteur-Penfield  Réservoir McTavish	Mise à niveau de la station de pompage	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de l'avenue du Docteur-Penfield, entre la rue McTavish et l'avenue des Pins.</li> <li>— Circulation à contresens sur l'avenue des Pins, entre la rue Peel et l'avenue du Docteur-Penfield.</li> <li>— Entraves partielles sur la rue McTavish.</li> </ul>	2020 à 2030
27	Ville de Montréal	Rue Sainte-Catherine Ouest  Entre les rues Mansfield et De Bleury	Projet Sainte-Catherine	<p><u>Lot 1A (entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles pour la réalisation des travaux correctifs.</li> <li>— Fermeture complète pendant 10 jours à la hauteur de la rue De Bleury.</li> </ul> <p><u>Lot 1B (entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète pour la réalisation des travaux de surface.</li> </ul> <p><u>Lot 2C (place Philips, entre la rue Cathcart et la rue Sainte-Catherine)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles.</li> </ul> <p><u>Lot 2D (entre l'avenue Union et la rue Cathcart)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de l'avenue Union et de la rue Cathcart (place Phillips) pour la réalisation des travaux d'infrastructures (entre février et décembre 2021).</li> </ul>	Printemps 2021 à hiver 2022
28	Ville de Montréal	Pont de la Concorde	Changement des joints de dilatation et de divers métaux ouverts	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien d'une voie par direction sur le pont.</li> </ul>	Mars à décembre 2021



N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
29	Ville de Montréal	Cadran formé par l'avenue Viger et les rues Saint-Denis, Saint-Antoine et Berri	Travaux d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Maintien de deux voies de circulation sur l'avenue Viger.</li> <li>— Maintien de deux voies de circulation sur la rue Saint-Antoine.</li> <li>— Fermeture complète de l'avenue Viger, entre les rues Saint-Hubert et Saint-Denis (avril à juin 2021).</li> <li>— Fermeture complète de la rue Berri, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine (au printemps 2021).</li> <li>— Virage en double déplacé sur la rue Saint-Hubert.</li> </ul>	Janvier à décembre 2021
30	Ville de Montréal	Rue Saint-Denis Entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard De Maisonneuve	Travaux d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la rue Saint-Denis entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve Est.</li> <li>— Fermeture complète de la rue Sainte-Catherine entre la rue Saint-Denis et la rue Berri.</li> <li>— Fermeture complète de l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis.</li> </ul>	Mai 2021 à 2022
31	Ville de Montréal	Boulevard De Maisonneuve Est Entre la rue Saint-Timothée et l'avenue Papineau	Travaux de remplacement de conduites d'aqueduc, de réhabilitation de conduites d'aqueduc et de piste cyclable, et construction de chambre et de chaussée	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète entre l'avenue Papineau et la rue Plessis.</li> <li>— Entraves partielles sur le boulevard De Maisonneuve entre les rues Plessis et Atateken.</li> </ul>	Janvier à octobre 2021
32	Ville de Montréal	Avenue des Pins Entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent	Travaux d'aqueduc, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de l'avenue des Pins.</li> <li>— Fermeture complète séquencée des intersections de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Denis, et de l'avenue des Pins et du boulevard Saint-Laurent.</li> </ul>	Juillet 2021 à 2022

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
33	MTQ	Autoroute 40 (Métropolitaine)  Entre l'autoroute 520 et le boulevard Provencher	<a href="#">Réparation de la dalle de la chaussée et asphaltage</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures complètes le soir, la nuit et la fin de semaine de segments d'autoroute. Fermetures prolongées de nuit possibles la fin de semaine.</li> <li>— Fermetures partielles le soir, la nuit ou la fin de semaine sur le réseau local situé sous l'autoroute.</li> </ul>	Les travaux en cours pour la réparation de la dalle de la chaussée et l'asphaltage des sections surélevées prendront fin en 2022.  <i>Travaux de maintien en continu jusqu'au projet de réfection majeure</i>
34	Ville de Montréal	Rue Jarry et 1 <sup>re</sup> Avenue	Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<p><u>1<sup>re</sup> Avenue, sous l'autoroute 40</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Entrave d'une voie par direction sur le boulevard Crémazie (de jour), puis entrave de deux voies de circulation par direction (de nuit selon le phasage).</li> </ul> <p><u>1<sup>re</sup> Avenue, entre les rues Jarry et Villeray</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète avec entraves sur le boulevard Crémazie à la hauteur de la 1<sup>re</sup> Avenue (une voie par direction et une direction à la fois).</li> </ul> <p><u>Rue Jarry, entre la rue d'Iberville et la 1<sup>re</sup> Avenue</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles avec maintien de la circulation dans les deux directions, puis fermeture complète de la direction ouest selon le phasage.</li> </ul>	16 août à novembre 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
35	STM (MTQ, ARTM et Ville de Montréal)	Boulevard Pie-IX	Construction du tunnel piétonnier reliant l'abri du service rapide par bus (SRB) à la future station de la ligne bleue (angle Pie-IX et Jean-Talon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon.</li> <li>— Fermeture du boulevard Pie-IX, entre les rues Everett et Bélair.</li> <li>— Fermeture de la rue Jean-Talon, entre la 22<sup>e</sup> Avenue et la 23<sup>e</sup> Avenue.</li> </ul>	Jusqu'en 2023
36	STM	Rue Jean-Talon	Travaux préparatoires pour la construction de la station Lacordaire du prolongement de la ligne bleue	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la rue Jean-Talon, à l'est de la rue Lacordaire.</li> <li>— Fermeture complète de la rue Jean-Talon, à l'ouest de la rue Lacordaire.</li> </ul>	Jusqu'à la fin septembre  De la fin septembre au début novembre
37	MTQ	Autoroute 40  Pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou	<a href="#">Reconstruction</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin de semaine de l'autoroute 40 dans l'une ou l'autre des directions</li> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin de semaine de la voie de desserte de l'autoroute 40, en direction est, dans le secteur du boulevard des Galeries-d'Anjou</li> <li>— Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin de semaine du réseau local en bordure du chantier.</li> </ul>	Août 2021 à fin 2023
38	STM (MTQ, ARTM et Ville de Montréal)	Boulevard Pie-IX	<a href="#">Implantation du service rapide par bus (SRB)</a>  Reconstruction et réaménagement du boulevard Pie-IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Une voie de circulation en direction nord et une en direction sud sur le boulevard Pie-IX.</li> </ul>	Jusqu'en décembre 2021 (pause hivernale de décembre 2021 à mars 2022)

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
39	MTQ	Route 125 Pont Pie-IX, entre Laval et Montréal	<a href="#">Réfection</a>	Fermeture complète de trois voies sur le pont Pie-IX – une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus d’une voie supplémentaire dans le sens de la pointe : <ul style="list-style-type: none"> <li>— période de pointe du matin : deux voies en direction de Montréal et une voie en direction de Laval;</li> <li>— période de pointe de l’après-midi : deux voies en direction de Laval et une voie en direction de Montréal.</li> </ul>	Phase 1 (en cours jusqu’à l’automne 2021) : réfection du pont, en direction sud  Phase 2 (automne 2021 à automne 2022) : réfection du pont, en direction nord  Phase 3 (printemps à automne 2023) : asphaltage final et parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa
40	Ville de Laval (le MTQ est le maître d’œuvre des travaux)	Autoroute 440 Entre l’autoroute 19 et le boulevard Pie-IX	Construction d’un nouvel échangeur (Val-des-Brises)	— Fermetures partielles et complètes de l’autoroute, de ses accotements, de ses bretelles et de ses voies de desserte.	Août 2020 jusqu’en 2021

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
41	MTQ	Autoroutes 20 et 25  Entre la rivière Richelieu et l'échangeur Anjou	<a href="#">Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures de fin de semaine ou de nuit du tunnel dans l'une ou l'autre des directions.</li> <li>— Fermetures de fin de semaine ou de nuit des autoroutes 20 et 25 dans les deux directions.</li> <li>— Déviation et réduction de la largeur des voies des autoroutes 20 et 25.</li> </ul> <p><u>Période d'entraves majeures</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture de longue durée d'une voie de circulation dans chaque direction du tunnel.</li> </ul>	Automne 2021 au printemps 2022*  * Ce chantier sera en activité jusqu'en 2024.
42	MTQ	Autoroute 30  Entre les autoroutes 10 à Brossard et 20 à Boucherville	<a href="#">Asphaltage et bonification de l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB)</a>  <i>Il est à noter que plusieurs chantiers se situent sur le tronçon visé.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Circulation à contresens de nuit sur l'autoroute.</li> <li>— Circulation à contresens la fin de semaine sur certains segments de l'autoroute lors de blitz de travaux.</li> <li>— Fermetures de nuit ou de fin de semaine de bretelles d'entrée et de sortie.</li> </ul>	Jusqu'à la fin 2021
43	Ville de Longueuil	Rue Saint-Charles Ouest  Entre le chemin Tiffin et le boulevard La Fayette (secteur centre-ville)	Travaux de voirie et d'aqueduc, et ajout d'une piste cyclable	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermeture complète de la rue Saint-Charles Ouest (circulation locale maintenue) et détours de la circulation automobile et cycliste, notamment pour l'accès au stationnement P5. Accès maintenu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.</li> <li>— Travaux de réaménagement du stationnement P2. Le nombre de places disponibles est réduit. Des places sont aussi disponibles aux stationnements P1 et P5.</li> <li>— Travaux effectués à proximité du terminus de Longueuil. Le service est maintenu, mais des détours sont prévus.</li> </ul>	Du 16 août au mois de décembre 2021  <i>D'autres chantiers sont prévus dans le secteur. Les échéanciers se préciseront ultérieurement.</i>

N°	Partenaire	Emplacement	Nature des travaux	Nature des entraves	Échéancier
44	MTQ	<p>Autoroute 15 en direction nord, à Brossard</p> <p>Entre les limites des villes de La Prairie et de Brossard et le pont Samuel-De Champlain</p>	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fermetures partielles de nuit (une ou deux voies sur trois) de l'autoroute 15, en direction nord.</li> <li>— Fermetures de nuit de bretelles d'entrée et de sortie, entre la sortie n° 50 (Boulevard Matte) et la sortie n° 53 (Pont Samuel-De Champlain).</li> <li>— Fermetures de nuit de la bretelle menant du pont Samuel-De Champlain à l'autoroute 20/route 132, en direction est.</li> <li>— Quelques fermetures de nuit du boulevard Marie-Victorin.</li> </ul> <p>Coordination avec les travaux du REM et de PJCCI (pont Samuel-De Champlain).</p>	Début juillet à fin septembre