

## CHANTIERS MAJEURS DE L'AUTOMNE 2022 | Séance d'information technique du 25 août

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le comité technique de Mobilité Montréal se concerta sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et ainsi d'en limiter le nombre et les répercussions sur les usagers de la route.

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
1	exo	Ligne exo 1 Vaudreuil-Hudson <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la voie entre Vaudreuil et Hudson</li> </ul>	Réfection d'un passage à niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt complet du service entre la gare Vaudreuil et la gare Hudson.</li> </ul> <p>La clientèle est invitée à utiliser le service local d'autobus pour se rendre à la gare Vaudreuil. Consultez <a href="http://exo.quebec">exo.quebec</a> ou Chrono Mobile pour plus d'information.</p>	Du 17 au 21 octobre 2022
2	MTQ	Autoroute 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>Échangeur des Sources</li> </ul>	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20, en direction ouest, vers le boulevard des Sources (fin de l'été et début de l'automne 2022);</li> <li>Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des Sources (plus tard cet automne).</li> </ul> <p><b>Mesures d'atténuation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx.</li> </ul>	Septembre 2022, jusqu'en 2024
3	Ville de Montréal	Boulevard Henri-Bourassa <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre le boulevard Pitfield et l'avenue Félix-Leclerc</li> </ul>	Travaux de conduites d'eau principales et secondaires, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et de services d'utilité publique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures partielles sur le boulevard Henri-Bourassa.</li> </ul>	Juillet 2022 et 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
4	Ville de Montréal	Boulevard Laurentien et rue Lachapelle	Phase 3 – Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien d'une voie sur le boulevard Laurentien, entre les rues Émile-Nelligan Nord et Émile-Nelligan Sud (du 16 mai à la fin septembre);</li> <li>Maintien de deux voies sur le boulevard Lachapelle, entre les rues De Salaberry et Legault (en place depuis le début avril).</li> </ul>	Du printemps 2022 à 2023
5	Ville de Montréal	Boulevard Marcel-Laurin <ul style="list-style-type: none"> <li>Secteur de la gare Bois-Franc</li> </ul>	Travaux de réfection du pont d'étagement ferroviaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures partielles sur le boulevard Marcel-Laurin.</li> </ul>	Avril 2022 à 2023
6	MTQ	Autoroute 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre l'échangeur Côte-de-Liesse et le boulevard Provencher</li> </ul>	Travaux correctifs (asphaltage) <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures complètes de l'autoroute Métropolitaine, dans l'une ou l'autre des directions, le soir, la nuit ou la fin de semaine.</li> </ul>	Jusqu'à la fin de l'automne 2022
7	MTQ	Autoroute 13 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tunnel de Liesse</li> </ul>	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déviation et réduction de la largeur des voies, circulation à contresens sur les voies opposées, ou fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine;</li> <li>Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 13 et 520.</li> </ul> <p><b>Mesures d'atténuation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de 14 départs sur la ligne 151, entre le terminus Dufferin et la station de métro Côte-Vertu.</li> </ul>	Jusqu'en décembre 2022; pause hivernale et reprise en 2023
8	MTQ	Autoroute 20 et route 138 <ul style="list-style-type: none"> <li>Échangeur Saint-Pierre</li> </ul>	Travaux de maintien <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures partielles de longue durée, de nuit ou de fin de semaine des bretelles en provenance de la route 138, en direction est, vers l'autoroute 20. <ul style="list-style-type: none"> <li>Du 22 au 26 août de nuit seulement et en blitz de fin de semaine du 26 au 29 août : fermeture complète de ces bretelles.</li> </ul> </li> </ul>	En continu

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
				<b>Mesures d'atténuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de 30 places au stationnement Namur-Est;</li> <li>• Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx.</li> </ul>	
9	MTQ	Route 138 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pont Honoré-Mercier</li> </ul>	Travaux de maintien <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermetures de l'une ou l'autre des directions la fin de semaine : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Maintien d'une voie par direction en tout temps (circulation à contresens).</li> </ul> </li> </ul> <b>Mesures d'atténuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout d'autobus doubleurs pendant la fermeture de deux voies dans une même direction du pont Mercier (direction Montréal ou Rive-Sud);</li> <li>• Ajout de 10 départs sur la ligne 28 entre Châteauguay et le terminus Mansfield;</li> <li>• Maintien de 278 cases au stationnement incitatif à Châteauguay.</li> </ul>	De septembre à novembre 2022
10	MTQ	Route 136 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunnels Ville-Marie et Viger</li> </ul>	Réfection <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de la route 136;</li> <li>• Fermetures de sorties par défaut;</li> <li>• Ouverture de la sortie n° 4 – rue de la Montagne/rue Saint-Jacques de la route 136, en direction est.</li> </ul> <b>Mesures d'atténuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx.</li> </ul>	En continu  D'ici la fin 2022
11	Ville de Montréal	Chemin Remembrance <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intersection du chemin de la Côte-des-Neiges</li> </ul>	Réaménagement de l'échangeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintien de deux voies de circulation par direction sur le chemin de la Côte-des-Neiges;</li> <li>• Maintien d'une voie par direction sur le chemin Remembrance, sauf lors de fermetures ponctuelles.</li> </ul>	Du printemps 2021 à l'hiver 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
12	Ville de Montréal	Rue Guy <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre les rues William et Saint-Jacques</li> </ul>	Travaux de conduites d'eau principales et d'infrastructures principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète par phase : entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques (juin à décembre 2022), puis entre les rues Notre-Dame et William (mai à décembre 2023);</li> <li>Travaux à l'intersection des rues Saint-Jacques et Guy : fermeture d'une voie ou deux sur la rue Saint-Jacques (durée et période de réalisation des travaux à déterminer).</li> </ul>	De juin 2022 à fin 2023
13	Ville de Montréal	Rue Ottawa <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre les rues du Séminaire et Peel</li> </ul>	Réfection des infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de la rue Ottawa, entre les rues de la Montagne et Peel, jusqu'à la fin septembre;</li> <li>Fermeture complète de la rue de la Montagne entre les rues Notre-Dame et Wellington.</li> </ul>	De mai 2022 à 2023
14	Ville de Montréal	Divers endroits dans l'arrondissement Ville-Marie	Réhabilitation d'aqueduc	Fermetures partielles sur plusieurs rues : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rue Saint-Jacques, entre la rue de la Cathédrale et la rue Jean-D'Estrées</li> <li>Rue Saint-Urbain, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque;</li> <li>Boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke;</li> <li>Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame;</li> <li>Boulevard René-Lévesque, entre la rue Beaudry et la rue Panet.</li> </ul>	2022
15	Ville de Montréal	Place des Montréalaises	Réaménagement de la place des Montréalaises et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien d'une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine;</li> <li>Fermeture partielle sur l'avenue Viger;</li> <li>Fermeture d'une voie de la sortie n° 6 (Berri) de la route 136 (fermeture complète les soirs et la fin de semaine).</li> </ul>	De mars 2022 à 2024

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
16	Ville de Montréal	Pont de la Concorde et pont de l'île Sainte-Hélène	Réhabilitation de conduites d'eau et réfection du pont de l'île Sainte-Hélène	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de trois voies de circulation sur le pont de la Concorde;</li> <li>Maintien de trois voies de circulation sur le pont de l'île Sainte-Hélène.</li> </ul>	<p>Pont de la Concorde : de juin à décembre 2022</p> <p>Pont de l'île Sainte-Hélène : de juillet 2022 à novembre 2023</p>
17	STM	Boulevard De Maisonneuve Est <ul style="list-style-type: none"> <li>Secteur de la station de métro Berri-UQAM</li> </ul>	Réfection de la membrane d'étanchéité de la station de métro Berri-UQAM <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète entre les rues Berri et Sanguinet.</li> </ul>	<p>Phase 1 : du 30 mai jusqu'en 2023</p> <p>Phase 2 : en 2024-2025</p>
18	Ville de Montréal	Avenue des Pins <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre l'avenue du Parc et la rue Saint-Denis</li> </ul>	Reconstruction de conduites d'égout et d'aqueduc	<p>Lot 1 entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (2021-2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de l'avenue des Pins;</li> <li>Fermetures partielles sur la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent.</li> </ul> <p>Lot 2 entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent (2022-2023) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de l'avenue des Pins;</li> <li>Fermetures partielles sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain;</li> <li>Fermeture complète de l'intersection de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Urbain au mois d'août 2022 (en cours jusqu'au début de septembre);</li> <li>Fermeture complète de l'intersection de l'avenue des Pins et du boulevard Saint-Laurent prévue à la fin de septembre 2022 (pendant environ un mois).</li> </ul>	<p>2021 à 2023</p> <p><i>Le lot 1 se terminera en octobre 2022, et le lot 2 se terminera en septembre 2023.</i></p>

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
19	Ville de Montréal	Rue Frontenac <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre les rues Ontario Est et Sherbrooke Est</li> </ul>	Réaménagement géométrique de la rue	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien d'une voie sur la rue Frontenac : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète pour les travaux d'infrastructure (août et septembre 2022).</li> </ul> </li> </ul>	Du 25 juillet 2022 à 2023
20	Ville de Montréal	Rue Jarry <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre la rue Garnier et l'avenue Papineau</li> </ul>	Travaux de conduite d'eau, de voirie et de trottoirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entraves sur la rue Jarry, entre la rue Garnier et l'avenue Papineau;</li> <li>Fermeture partielle sur la rue Papineau.</li> </ul>	De juin à octobre 2022
21	Ville de Montréal	Boulevard Crémazie, en direction est <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre les avenues Papineau et De Lorimier</li> </ul>	Travaux de réhabilitation de conduites d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard Crémazie;</li> <li>Fermeture de deux voies de circulation sur la rue Papineau, entre la rue Jarry et le boulevard Crémazie.</li> </ul>	Jusqu'à la mi-septembre
22	Ville de Montréal	Boulevard Crémazie <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre le boulevard Saint-Michel et la rue D'Iberville</li> </ul>	Travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et de services d'utilité publique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien de deux voies de circulation par direction le jour et d'une voie par direction la nuit sur le boulevard Crémazie;</li> <li>Fermeture complète de nuit du boulevard Crémazie, en direction est et ouest.</li> </ul>	De juin à novembre 2022
23	STM  (MTQ, ARTM et Ville de Montréal)	Route 125 <ul style="list-style-type: none"> <li>Boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon Est</li> </ul>	Construction du tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX à la future station de la ligne bleue <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon Est.</li> </ul>	Jusqu'en 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
24	MTQ	Route 125 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pont Pie-IX</li> </ul>	Réfection du pont <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de trois voies sur le pont : une voie sera maintenue dans chaque direction, en plus d'une voie supplémentaire dans le sens de la pointe;</li> <li>Fermeture de la bretelle de sortie en direction nord pour le boulevard de la Concorde Est et le boulevard René-Lévesque Est du 8 août à la mi-novembre 2022;</li> <li>Fermeture complète de la bretelle d'entrée du boulevard de la Concorde Est vers la route 125, en direction nord, du 6 au 14 septembre 2022.</li> </ul> <p><b>Mesures d'atténuation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prolongation vers le sud de Laval du parcours de la ligne 439, entre Henri-Bourassa et la station de métro Pie-IX;</li> <li>Ajout de trois départs sur la ligne 942 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Montmorency;</li> <li>Ajout de 100 cases au stationnement incitatif de la gare Vimont;</li> <li>Ajout de trois départs sur la ligne 27, entre la gare Vimont et la station de métro Cartier;</li> <li>Ajout de 19 départs sur la ligne 42, entre le terminus Carrefour et le terminus Chartrand;</li> <li>Ajout de 12 départs sur les lignes 52 et 252, entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson;</li> <li>Ajout de 12 départs sur la ligne 925, entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson.</li> </ul>	Phase 2 (structure en direction nord) D'ici la fin de 2022  Phase 3 (asphaltage final du pont et parachèvement du carrefour Henri-Bourassa) Du printemps à l'automne 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
25	MTQ	Autoroute 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>Secteur du boulevard des Galeries-d'Anjou</li> </ul>	Reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou (phase 1 – structure en direction nord) <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entraves de longue durée sur le réseau routier local;</li> <li>Fermetures partielles ou complètes de l'autoroute 40 (Métropolitaine) le soir, la nuit ou la fin de semaine;</li> <li>Par défaut, fermeture de bretelles dans l'échangeur Anjou (autoroute 25/autoroute 40) lors d'une fermeture complète de l'autoroute 40.</li> </ul>	Phase 1 (structure en direction nord) Jusqu'au mois de décembre 2022  Phase 2 (structure en direction sud) 2023
26	MTQ	Autoroute 25 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine</li> <li>Échangeur Souigny</li> </ul>	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Page Web</a></li> <li><a href="#">Page Facebook</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture d'une voie sur trois de l'autoroute 25 et du tunnel, en direction sud;</li> <li>Fermeture partielle (deux voies disponibles) de l'autoroute 25, en direction nord;</li> <li>Fermetures complètes de nuit et de fin de semaine de l'autoroute 25, en direction nord et sud;</li> <li>Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur Souigny;</li> <li>Fermetures complètes sur le réseau local (Tellier, De Boucherville, et entrée des Futailles, vers l'autoroute 25 en direction sud).</li> </ul> <p>À compter de novembre 2022, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. Cette configuration demeurera en place jusqu'en 2025.</p>	De février 2022 à novembre 2022
				<b>Mesures d'atténuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultez le site Web <a href="http://quebec.ca/lafontaine">quebec.ca/lafontaine</a> pour en savoir plus sur les mesures en cours (mises à jour régulières).</li> </ul>	



N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
27	Ville de Longueuil	Secteur du centre-ville <ul style="list-style-type: none"> <li>À proximité du pont Jacques-Cartier (route 134) et du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke</li> </ul>	Construction d'infrastructures municipales et résidentielles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures ponctuelles selon la nature des travaux en cours.</li> </ul>	En continu
28	Ville de Longueuil	Voie de desserte du boulevard Taschereau (route 134) <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre le boulevard La Fayette et la rue Rouville</li> </ul>	Travaux de réfection de chaussée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète sur le réseau routier local, restreignant l'accès au boulevard Taschereau (route 134), en direction ouest.</li> </ul>	Du 14 septembre au 31 octobre 2022
29	Ville de Longueuil	Divers endroits dans les arrondissements Saint-Hubert et Vieux-Longueuil	Réfection et construction de feux de circulation	Fermetures partielles dans plusieurs intersections : <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemin de Chambly et boulevard des Promenades;</li> <li>Chemin de Chambly et rue Pinard;</li> <li>Boulevard Jacques-Cartier et rue Sainte-Hélène (traverse piétonne au nord).</li> </ul>	De la mi-septembre à la fin novembre 2022
30	Ville de Longueuil	Boulevard Mountainview <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre le boulevard Cousineau (route 112) et le chemin de Chambly</li> </ul>	Construction d'infrastructures municipales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures partielles et ponctuelles sur le boulevard Cousineau (route 112).</li> </ul>	Du 18 août au 22 septembre 2022
31	PJCCI	Route 132 <ul style="list-style-type: none"> <li>À Brossard, sous le pont Champlain d'origine</li> </ul>	Déconstruction du pont Champlain d'origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Six blitz de fin de semaine, du vendredi soir au lundi matin : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de la route 132 OU du boulevard Marie-Victorin, dans une direction ou dans les deux directions à la fois;</li> <li>Lors des fermetures du boulevard Marie-Victorin, fermeture par défaut des bretelles de sortie et d'accès dans les zones entravées.</li> </ul> </li> </ul>	De septembre à novembre 2022

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
32	MTQ	Autoroute 440 <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre la route 117 et l'avenue Francis-Hughes</li> </ul>	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermetures complètes de nuit;</li> <li>Fermetures partielles de jour;</li> <li>Blitz durant quelques fins de semaine.</li> </ul>	De septembre 2022 à août 2023 ( <i>les travaux feront relâche pendant la saison hivernale</i> )
33	MTQ	Autoroute 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pont Gédéon-Quimet</li> </ul>	Asphaltage et réparation du pont	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de nuit d'une direction, avec déviation sur la voie opposée. <ul style="list-style-type: none"> <li>Blitz de fin de semaine du 26 au 29 août.</li> </ul> </li> </ul>	À partir de juillet 2022 (18 semaines)
34	MTQ	Autoroute 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre la rue Saint-Charles et le boulevard de la Seigneurie Ouest, et au-dessus du ruisseau Gohier</li> </ul>	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de nuit d'une direction, avec déviation sur la voie opposée;</li> <li>Blitz durant quelques fins de semaine;</li> <li>Fermetures partielles de l'autoroute;</li> <li>Fermetures complètes de bretelles des sorties n<sup>os</sup> 23 et 25.</li> </ul>	Fin de l'été (13 semaines)
35	MTQ	Autoroute 640 <ul style="list-style-type: none"> <li>Secteur Terrebonne</li> </ul>	Asphaltage de la chaussée de l'autoroute en direction ouest	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture complète de l'autoroute 640, en direction ouest, entre l'autoroute 25 et la route 335 (boulevard Louis-Joseph-Papineau), avec entraves se déplaçant vers l'ouest selon le phasage des travaux;</li> <li>Travaux de nuit avec circulation à contresens.</li> </ul> <p><b>Mesures d'atténuation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de 57 départs sur les lignes 19, 24, 30, 57 et 140, entre Terrebonne et différentes stations de métro.</li> </ul>	De septembre à novembre 2022
36	exo	Ligne exo 2 Saint-Jérôme <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la voie entre Mirabel et Saint-Jérôme</li> </ul>	Travaux sur un passage à niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt complet du service entre la gare Mirabel et la gare Saint-Jérôme.</li> </ul> <p>Des mesures d'atténuation seront mises en place. Consultez <a href="http://exo.quebec">exo.quebec</a> ou Chrono Mobile pour plus d'information.</p>	Du 3 au 5 septembre 2022