

CHANTIERS MAJEURS DE L'ÉTÉ 2023 | Séance d'information technique du 1^{er} juin 2023

Mobilité Montréal regroupe une **vingtaine de partenaires** des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Ils se concertent sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et ainsi d'en limiter le nombre et les répercussions sur les usagers de la route.

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
1	MTMD	Autoroute 40 <ul style="list-style-type: none"> Pont de l'Île-aux-Tourtes 	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies par direction sur le pont. La gestion dynamique de la circulation, permettant de maintenir trois voies dans le sens de la pointe grâce à une barrière amovible, est temporairement suspendue depuis l'hiver pour effectuer des travaux de renforcement. <div style="background-color: #c8e6c9; padding: 5px;"> <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> Aménagement d'une voie réservée temporaire, durant les travaux en cours, sur l'autoroute 40 dans chaque direction en amont du pont pour les autobus, les taxis, le covoiturage et les véhicules d'urgence. Poursuite et bonification du financement de près de 100 départs d'autobus par jour (express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu, lignes 7 et 10 entre Vaudreuil-Dorion, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire, ligne 35 dans le secteur de L'Île-Perrot), au coût de près de 2,1 M\$. </div>	En cours – Jusqu'au courant de l'été 2023
2	MTMD	Autoroute 40 EST <ul style="list-style-type: none"> Entre les boulevards Morgan à Baie-D'Urfé et Saint-Charles à Kirkland 	Reconstruction de la chaussée	<ul style="list-style-type: none"> Gestion dynamique de la circulation : trois voies dans le sens de la pointe, deux voies dans le sens contraire. <ul style="list-style-type: none"> Circulation à contresens entre le secteur du boulevard Morgan et le boulevard Saint-Charles. 	En cours – Jusqu'en décembre 2023 (phase actuelle)
3	Ville de Montréal	Boulevard Jacques-Bizard <ul style="list-style-type: none"> Pont Jacques-Bizard 	Reconstruction du pont	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de trois voies au total sur le pont. Gestion dynamique de la circulation permettant de maintenir deux voies dans le sens de la pointe. <ul style="list-style-type: none"> Deux voies en direction sud en matinée. Deux voies en direction nord en après-midi. 	En cours – Jusqu'à l'été 2024

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
4	Ville de Montréal	Boulevard Henri-Bourassa <ul style="list-style-type: none"> Entre le boulevard Pitfield et l'avenue Félix-Leclerc 	Travaux d'infrastructure, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> Printemps 2023 : maintien de deux voies par direction sur le boulevard Henri-Bourassa. Été 2023 : maintien d'une voie en direction est et de deux voies en direction ouest sur le boulevard Henri-Bourassa, suivi d'un maintien d'une voie par direction. Fermeture complète des axes perpendiculaires de façon séquencée. 	En cours – Jusqu'en 2024
5	Ville de Montréal	Boulevard Gouin <ul style="list-style-type: none"> Entre les boulevards Pitfield et Toupin 	Réfection des infrastructures et travaux de restauration d'ouvrages de maçonnerie	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de fin de semaine sur le boulevard Gouin entre les boulevards Pitfield et Toupin. Fermeture du boulevard Gouin en direction est entre les boulevards Pitfield et Toupin (circulation locale entre le boulevard Pitfield et l'avenue Wood). Fermeture complète de longue durée sur le boulevard Gouin entre les boulevards Pitfield et Toupin pour les travaux de construction de ponceau. 	En cours – Jusqu'à la fin de l'été 2024
6	Ville de Montréal	Route 117 <ul style="list-style-type: none"> Boulevard Laurentien et rue Lachapelle 	Travaux d'infrastructure, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies sur la rue Lachapelle, entre les rues Legault et le boulevard Gouin durant l'heure de pointe d'après-midi. Maintien d'une voie en dehors de l'heure de pointe. 	En cours – Jusqu'en 2023
7	MTMD	Autoroute 13 <ul style="list-style-type: none"> Tunnel de Liesse 	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> Déviations et réduction de la largeur des voies, circulation à contresens sur les voies opposées, ou fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine. Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 13 et 520. 	En cours – Jusqu'en décembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
8	MTMD	Autoroute 520 <ul style="list-style-type: none"> Secteur de la rue Hickmore 	Reconstruction des ponts d'étagement	<ul style="list-style-type: none"> Des fermetures complètes ou partielles de la voie de desserte et de l'autoroute sont en place dans le secteur. <ul style="list-style-type: none"> Des fermetures par défaut de bretelles d'accès aux voies de desserte et à l'autoroute 520 sont également en place. Fermeture complète de la sortie n° 5 – Rue Hickmore de l'autoroute 520 en direction est. Fermeture complète de la rue Hickmore entre les rues Ness et Merizzi. <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> Un service gratuit de navettes, offert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, permet aux piétons ou aux cyclistes de traverser l'autoroute au niveau de la rue Hickmore. 	En cours – Jusqu'à la fin 2023 (Phase actuelle)
9	MTMD	Autoroute 20 <ul style="list-style-type: none"> Échangeur des Sources 	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures de fin de semaine et de longue durée de bretelles de l'échangeur des Sources. 	En cours – Jusqu'en 2024
10	MTMD	Autoroute 20 et route 138 <ul style="list-style-type: none"> Échangeur Saint-Pierre 	Travaux de maintien <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles de longue durée de bretelles dans l'échangeur. Fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine de bretelles dans l'échangeur. 	En continu
11	MTMD	Route 138 <ul style="list-style-type: none"> Pont Honoré-Mercier 	Travaux de maintien <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Circulation à contresens (une voie par direction) durant une dizaine de fins de semaine. <ul style="list-style-type: none"> Des fermetures par défaut de la bretelle d'entrée et de la voie réservée en provenance de la rue Airlie sont à prévoir. 	En cours – Jusqu'à la fin de l'automne 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
				Mesures d'atténuation <ul style="list-style-type: none"> Maintien du financement de départs d'autobus supplémentaires lorsque des travaux sont en place sur le pont Honoré-Mercier afin de régulariser le service. 	
12	Ville de Montréal	Boulevard Marcel-Laurin <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Saint-Louis et le boulevard Décarie 	Travaux de réfection du passage inférieur	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies par direction dont une voie à contresens. Fermeture complète de la bretelle du chemin de la Côte-de-Liesse vers le boulevard Marcel-Laurin. Fermeture complète du tournebride du côté sud du pont d'étagement. 	En cours – Jusqu'en 2024
13	MTMD	Autoroute 40 <ul style="list-style-type: none"> Entre l'échangeur Côte-de-Liesse et le boulevard Provencher 	Asphaltage <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de l'autoroute Métropolitaine, dans l'une ou l'autre des directions, le soir, la nuit ou la fin de semaine. 	En cours – Jusqu'à la fin de l'automne 2023
14	Projet Royalmount (Carbonleo)	Autoroute 15 (Décarie) <ul style="list-style-type: none"> Secteur rue de la Savane 	Construction d'une passerelle au-dessus de l'autoroute	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 15 ou des voies de desserte dans les deux directions. 	En cours – Jusqu'en 2024
15	MTMD	Autoroute 15 (Décarie) <ul style="list-style-type: none"> Ponts d'étagement du chemin Upper-Lachine et du boulevard De Maisonneuve 	Réfection de structures	<u>Autoroute 15 (Décarie)</u> <ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles de nuit dans les deux directions. <ul style="list-style-type: none"> Fermetures par défaut de bretelles dans l'échangeur Turcot. <u>Chemin Upper Lachine et boulevard De Maisonneuve</u> <ul style="list-style-type: none"> Fermeture partielle de longue durée et maintien d'une voie de circulation par direction. Fermeture complète de longue durée de la passerelle piétonne reliant le chemin Upper-Lachine et l'avenue Girouard. Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine. 	En cours – Jusqu'à la fin 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
16	MTMD	Route 136 <ul style="list-style-type: none"> Tunnels Ville-Marie et Viger 	Réfection <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de la route 136. <ul style="list-style-type: none"> Fermetures de sorties par défaut. Fermeture de longue durée de la sortie n° 3 - <i>Montréal centre-ville / Rue Guy</i>, jusqu'à l'automne 2023. À l'exception des fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine, maintien de deux voies par direction sur la route 136 en tout temps. Fermeture de longue durée du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine. <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintien du financement pour la bonification du service sur les lignes 405 et 425, entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx. Maintien du financement pour l'ajout de six départs supplémentaires de trains par jour sur la ligne exo Candiac. 	En cours – Jusqu'à l'été 2024
17	Ville de Montréal	Chemin Remembrance <ul style="list-style-type: none"> Intersection du chemin de la Côte-des-Neiges 	Réaménagement de l'échangeur	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de deux voies de circulation par direction sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Maintien d'une voie par direction sur le chemin Remembrance, sauf lors de fermetures ponctuelles. 	En cours – Jusqu'à l'hiver 2023
18	exo	Ligne exo 1 Vaudreuil-Hudson <ul style="list-style-type: none"> Pont d'étagement de la rue Greene (Westmount) 	Installation d'une poutre de protection et d'équipements de détection infrarouges	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles et complètes, de jour en semaine, de la rue Greene dans Westmount. 	Du 1er août au 1 ^{er} octobre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
19	Ville de Montréal	Rue Saint-Antoine <ul style="list-style-type: none"> Entre l'avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima 	Implantation d'aménagements cyclables - Réseau express vélo	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à la fin juin : fermeture complète de la rue Saint-Antoine entre l'avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima. Maintien d'une voie pour la circulation locale entre les avenues Atwater et Greene. De la fin juin à octobre : fermeture de deux voies sur la rue Saint-Antoine entre l'avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima. Maintien d'une voie de circulation. 	En cours – Jusqu'à octobre 2023
20	Ville de Montréal	Rue Sussex <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque 	Travaux de réaménagement et de réhabilitation de conduites d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Sussex. Fermeture partielle de la rue Tupper. Fermeture partielle d'une voie sur la rue René-Lévesque en direction ouest et fermeture de deux voies pendant quelques semaines. Fermeture complète de l'avenue Atwater en direction nord entre les rues Sainte-Catherine et René-Lévesque avec contresens sur la chaussée ouest. 	En cours – Jusqu'à l'automne 2023
21	Ville de Montréal	Rue Guy <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues William et Saint-Jacques 	Travaux de conduites d'eau principales et d'infrastructures principales	<ul style="list-style-type: none"> Entre mars et juin : fermeture complète de la rue Guy entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame entre mars et juin. Jusqu'à l'automne : fermeture complète de la rue Guy entre les rues William et Notre-Dame jusqu'à l'automne. Fin de l'été/début de l'automne : Fermeture de l'intersection des rues Notre-Dame et Guy pendant un mois. 	En cours – Jusqu'à la fin 2023
22	Ville de Montréal	Rue Ottawa <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues du Séminaire et Peel 	Réfection des infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Ottawa entre les rues de la Montagne et Peel et entre les rues de la Montagne et du Séminaire. 	En cours – Jusqu'en juillet 2023
23	Ville de Montréal	Endroits divers sur des artères majeures dans l'arrondissement Ville-Marie	Travaux de réhabilitation de conduites d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Saint-Antoine en direction ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield, avec circulation à contresens (2 voies par direction). Fermetures partielles de la rue Mansfield, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine. Fermetures partielles de la rue René-Lévesque, entre la côte Beaver-Hall et la rue Bleury. 	En cours – Jusqu'à novembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
24	CN	Pont Victoria	Réfection de structures	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la voie ouest, en direction de la Rive-Sud : <ul style="list-style-type: none"> Du 14 au 24 août : circulation en alternance selon les heures de pointe. Du 25 au 28 août : deux voies disponibles aux heures de pointe. 	Du 14 au 28 août 2023
25	Ville de Montréal	Rue Viger <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Square-Victoria et Jeanne-Mance Rue Saint-Antoine <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Square-Victoria et Saint-Urbain 	Travaux de voirie et de bornes de recharge - Réseau express vélo	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète du REV durant les travaux avec chemins de détour. Durant la majorité des travaux : maintien de deux voies durant les heures de pointe. Selon la nature des travaux en cours : fermeture partielle en dehors des heures de pointe ou complète de nuit. 	Été 2023
26	Ville de Montréal	Place des Montréalaises	Réaménagement de la place des Montréalaises et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville	<ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine. Entrave partielle de la rue Viger. Entrave d'une voie de la sortie 6 (Berri) de l'autoroute Ville-Marie. Fermeture complète de la sortie 6 (Berri) de l'autoroute Ville-Marie de soir et de fin de semaine, avec détour par la sortie 7 (pont Jacques-Cartier). Fermeture complète de la rue Saint-Antoine entre l'avenue Hôtel-de-Ville et la rue Gosford pendant deux semaines en juin 2023, puis deux autres semaines à l'automne. 	Jusqu'en 2024
27	Ville de Montréal	Pont de l'Île Sainte-Hélène	Réfection du pont au-dessus de l'île Sainte-Hélène	<ul style="list-style-type: none"> Maintien de trois voies de circulation sur le pont (deux voies en direction du Casino, une voie en direction de Montréal). Maintien de la piste cyclable. 	En cours – Jusqu'à novembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
28	STM	Boulevard De Maisonneuve Est <ul style="list-style-type: none"> Secteur de la station de métro Berri-UQAM 	Réfection de la membrane d'étanchéité de la station de métro Berri-UQAM <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète du boulevard De Maisonneuve Est entre les rues Berri et Sanguinet. Maintien d'un passage piéton sur la rue Saint-Denis (12 juin à la fin septembre). Maintien d'une voie par direction sur la rue Berri. Modification du sens de la circulation sur la rue Emery entre St-Denis et Sanguinet. <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> Aménagement d'un corridor piétonnier pour faciliter la circulation des piétons. Aménagement d'un corridor piétonnier et d'une piste cyclable pour faciliter le transport actif dans le secteur du boulevard Maisonneuve. 	En cours – Jusqu'à la fin 2023 (phase 1)
29	Ville de Montréal	Avenue des Pins <ul style="list-style-type: none"> Entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent 	Reconstruction d'égouts et de l'aqueduc et travaux de voirie	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de l'avenue des Pins. Fermetures partielles sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain. Fermeture des bandes cyclables sur le boulevard des Pins avec détour. 	En cours – Jusqu'à septembre 2023.
30	STM	Rue Laurier <ul style="list-style-type: none"> À l'intersection de la rue Berri <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	Réfection des conduites d'alimentation d'eau de la station Laurier	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture de la rue Laurier Est à l'intersection de la rue Berri. Mise en place d'une circulation à double sens sur les rues Bibaud et Berri, entre Laurier et Saint-Joseph. Modification du sens de la circulation, en direction nord, sur la rue Resther entre Laurier et Saint-Joseph. Maintien de la circulation piétonne et cycliste. 	Du 12 juin à la fin août 2023
31	Ville de Montréal	Rue De Champlain <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Sherbrooke et La Fontaine 	Travaux de conduites d'eau, d'égout, de voirie, de massifs de la CSEM et de Bell	<ul style="list-style-type: none"> Entre mai et octobre : maintien d'une direction sur la rue Ontario (deux fermetures complètes de deux semaines sont à prévoir durant cette période). Fermeture complète de la rue Champlain entre les rues Sherbrooke et La Fontaine. 	En cours – Jusqu'en 2024

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
32	Ville de Montréal	Rue Frontenac <ul style="list-style-type: none"> Entre les rues Ontario Est et Sherbrooke Est 	Réaménagement géométrique de la rue	<ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie sur la rue Frontenac durant les travaux de trottoir, d'éclairage et de feux de circulation. Fermeture complète durant les travaux d'infrastructure. 	En cours – Jusqu'à septembre 2023
33	Ville de Montréal	Avenue Christophe-Colomb <ul style="list-style-type: none"> Sous la rue des Carrières 	Travaux de réfection du passage inférieur	<ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie de circulation sur l'avenue Christophe-Colomb (des fermetures complètes de courtes durées sont à prévoir). Fermeture complète de longue durée de la rue des Carrières. 	En cours – Jusqu'en 2024
34	Ville de Montréal	Rue Jarry <ul style="list-style-type: none"> Entre la rue Papineau et l'avenue de Lorimier 	Travaux de conduite d'eau, de voirie, de trottoirs, d'éclairage et de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Jarry en direction ouest entre les avenues Papineau et Lorimier. Lors des vacances de la construction : fermeture complète de la rue Jarry entre les avenues Papineau et Lorimier et fermeture complète de l'intersection de l'avenue Lorimier en direction sud. Fermeture complète de la rue Jarry entre les avenues Papineau et Lorimier ainsi que de l'intersection de l'avenue Lorimier et de la rue Jarry. 	En cours – Jusqu'à l'automne 2023
35	MTMD	Autoroute 19 <ul style="list-style-type: none"> Pont Papineau-Leblanc 	Travaux de maintien	<ul style="list-style-type: none"> Interdiction de circulation pour les véhicules lourds, à l'exception des autobus et des véhicules d'urgence. Fermeture de la voie de gauche dans chaque direction. Fermetures complètes de soir, de nuit et de fin de semaine. 	En cours – Jusqu'en 2024
36	STM (MTMD, ARTM et Ville de Montréal)	Boulevard Pie-IX <ul style="list-style-type: none"> À l'intersection de la rue Jean-Talon Est 	Construction du tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX à la future station de la ligne bleue <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète dans le secteur du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon Est : <ul style="list-style-type: none"> Sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Bélair et Everett. Sur la rue Jean-Talon, entre la 22e et la 23e avenue. 	En cours – Jusqu'à la fin 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
37	STM (MTMD, ARTM, SQI et Ville de Montréal)	Boulevard Viau <ul style="list-style-type: none"> À l'intersection de la rue Jean-Talon Est 	Travaux préparatoires en lien avec le prolongement de la ligne bleue	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la rue Jean-Talon en direction ouest à l'intersection de la rue de Cannes. 	En cours – Jusqu'à octobre 2023
38	STM (MTMD, ARTM, SQI et Ville de Montréal)	Boulevard Langelier <ul style="list-style-type: none"> À l'intersection de la rue Jean-Talon Est 	Travaux préparatoires en lien avec le prolongement de la ligne bleue	<ul style="list-style-type: none"> Maintien d'une voie par direction sur la rue Jean-Talon dans le secteur des boulevards Lacordaire et Langelier (circulation à contresens à prévoir). Durant la majorité des travaux : fermeture d'une voie sur le boulevard Langelier en direction sud. 	Mi-juin à l'automne 2023
39	MTMD	Route 125 <ul style="list-style-type: none"> Pont Pie-IX 	Réfection <ul style="list-style-type: none"> Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture de deux voies sur six (maintien de deux voies par direction). Fermeture complète de la bretelle d'entrée du boulevard de la Concorde Est vers la route 125, en direction sud. Fermetures partielles sur les boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa en raison des travaux de réaménagement du carrefour (variables selon le phasage). 	En cours – Jusqu'à l'automne 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
				<p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poursuite du financement de plus de 50 départs d'autobus par jour, pour un coût de plus de 2,3 M\$, permettant de maintenir une bonification du service : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sur la ligne 942 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Montmorency ○ Sur la ligne 27, entre la gare Vimont et la station de métro Cartier ○ Sur la ligne 42, entre le terminus le Carrefour et le terminus Chartrand ○ Sur les lignes 52 et 252, entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Henri-Bourassa ○ Sur la ligne 925, entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson ○ Sur la ligne 48 entre le Terminus Haut-Saint-François et la station de métro Cartier 	
40	MTMD	Autoroute 40 <ul style="list-style-type: none"> • Pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou 	Reconstruction (phase 2 – structure en direction sud) <ul style="list-style-type: none"> • Page Web 	<ul style="list-style-type: none"> • Entraves de longue durée sur le réseau routier local. • Fermetures partielles ou complètes de l'autoroute 40 (Métropolitaine) le soir, la nuit ou la fin de semaine, dans les deux directions. <ul style="list-style-type: none"> ○ Des fermetures par défaut de bretelles sont à prévoir dans l'échangeur Anjou. <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintien de la bonification du service sur les lignes 44, 95, 141 et 460 à la suite de la démolition du pont du boulevard des Galeries-d'Anjou en direction sud. 	En cours – Jusqu'en décembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
41	MTMD	Autoroute 25 <ul style="list-style-type: none"> Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Échangeur Souigny 	Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine <ul style="list-style-type: none"> Page Web Page Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture de longue durée de trois voies sur six dans le tunnel. Fermetures complètes occasionnelles de nuit et de fin de semaine de l'autoroute 25 et du tunnel, en direction nord et sud. Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur Souigny. <p>Mesures d'atténuation</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultez le site Web quebec.ca/lafontaine pour en savoir plus sur les mesures en place (mises à jour régulières). 	En cours – Jusqu'en novembre 2025
42	MTMD	Autoroute 20/route 132 <ul style="list-style-type: none"> À la hauteur de la sortie n° 79 – Av. Notre-Dame / Pont Victoria à Saint-Lambert 	Réfection de structures	<ul style="list-style-type: none"> Déviations des voies dans les deux directions durant l'ensemble des travaux. Fermetures complètes de nuit ainsi que durant deux fins de semaine de la bretelle d'entrée en provenance de la rue Notre-Dame et de la sortie n° 79 – Av. Notre-Dame / Pont Victoria. Des fermetures sont également à prévoir la nuit ainsi que durant deux fins de semaine sous la structure, sur l'avenue Notre-Dame incluant la piste cyclable. 	Juin à octobre 2023
43	Ville de Longueuil	Dans l'arrondissement de Saint-Hubert	Réfection et construction de feux de circulation	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures partielles à certaines intersections : <ul style="list-style-type: none"> Chemin de Chambly et boulevard des Promenades. Chemin de Chambly et rue Pinard. 	En cours – Jusqu'à juillet 2023
44	Ville de Longueuil	Route 112 <ul style="list-style-type: none"> Secteur Saint-Hubert, à la hauteur du boulevard Mountainview 	Construction d'infrastructures municipales	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la route 112 en direction est durant une fin de semaine. 	Prévus du 14 au 16 juillet
45	Ville de Longueuil	Chemin de Chambly <ul style="list-style-type: none"> Entre la route 116 et le chemin de la Savane 	Réfection des infrastructures et ajout des liens de transport actif	<ul style="list-style-type: none"> Deux voies par direction resteront disponibles durant les périodes de pointe la semaine. Une voie par direction sera disponible en dehors des périodes de pointe. 	10 juin à novembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
46	MTMD	Échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116	Réfection de structures	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 30 en direction est à la route 116 en direction ouest durant l'ensemble des travaux. 	En cours – Jusqu'à la fin juillet 2023
47	MTMD	Autoroute 20 est <ul style="list-style-type: none"> Entre Sainte-Julie et Beloeil 	Aménagement d'une voie réservée	<ul style="list-style-type: none"> Déviations des voies de circulation sur l'autoroute 20 en direction est (maintien de l'ensemble des voies le jour). Circulation à contresens (une voie par direction) la nuit entre l'autoroute 30 et la route 229. <ul style="list-style-type: none"> Des fermetures par défaut de bretelles sont à prévoir sur le tronçon. 	En cours – Jusqu'en novembre 2023 (phase actuelle)
48	MTMD	Autoroute 13 nord <ul style="list-style-type: none"> Entre les ponts Louis-Bisson et Vachon 	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de nuit de l'autoroute ou de la voie de desserte sur une partie du tronçon en direction nord, en fonction de l'avancement des travaux. <ul style="list-style-type: none"> Des fermetures par défaut de bretelles sont à prévoir, selon le tronçon en travaux. Des fermetures complètes de fin de semaine de l'autoroute 13 en direction nord sont à prévoir entre la sortie n° 15 - A-440/R-148/Boul. Dagenais et le pont Vachon. 	En cours – Jusqu'en 2024
49	MTMD	Échangeur des autoroutes 15 et 440	Construction d'une nouvelle bretelle aérienne	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures de longue durée partielles ou complètes de voies de l'autoroute 440 est. Fermetures partielles de nuit de voies des autoroutes 15 et 440. Des fermetures complètes des sorties n° 22 – Montréal / St-Jérôme / Boul. Chomedey et n° 24 – Boul. Industriel de l'autoroute 440 ouest sont à prévoir. Des fermetures complètes de la sortie n° 10 – A440 / Boul. Le Carrefour de l'autoroute 15 nord sont à prévoir. 	En cours – Jusqu'à la fin 2024
50	MTMD	Autoroute 440 <ul style="list-style-type: none"> Entre la route 117 et l'avenue Francis-Hughes 	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> Fermetures complètes de nuit et partielles de jour. Des entraves de fin de semaine sont également à prévoir. 	En cours – Jusqu'en septembre 2023

N°	Partenaire	Emplacement	Travaux	Gestion de la circulation	Échéancier
51	MTMD	Autoroute 15 <ul style="list-style-type: none"> • Entre le boulevard Saint-Elzéar et le pont Gédéon-Ouimet ; • Entre le pont Médéric-Martin et le boulevard Cartier. 	Asphaltage	<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture complète de nuit d'une direction avec circulation à contresens sur la chaussée opposée de l'autoroute 15, entre le boulevard Saint-Elzéar et le pont Gédéon-Ouimet. • Fermeture partielle de nuit de trois voies sur quatre, sur le pont Médéric-Martin, dans les deux directions. • Fermetures partielles de jour sur le boulevard Gouin, à Montréal, et sur le boulevard des Prairies, à Laval. 	En cours – Jusqu'en octobre 2023